

## 2009年東亞運動會籌備工作的進度

### 目的

本文件旨在向委員簡述 2009 年東亞運動會籌備工作的進度。

### 背景

2. 在香港取得 2009 年第五屆東亞運動會的主辦權後，康樂及文化事務署(康文署)與中國香港體育協會暨奧林匹克委員會(港協暨奧委會)及體育界一直緊密合作，籌辦這項香港有史以來最大型的國際體育盛事。為了第五屆東亞運動會的籌辦工作能順利和按時完成，我們在 2004 年 6 月成立了第五屆東亞運動會籌備委員會，負責監察和督導有關工作。

### 東亞運動會籌備委員會(籌委會)

3. 籌委會具廣泛代表性，成員來自港協暨奧委會、體育界、有關政府部門及社會上相關的行業(包括商界、銀行界、旅遊界及航空界等)。籌委會將盡力爭取社區人士支持東亞運動會；為籌備工作制定時間表；擬備宣傳和市場策略；以及就籌辦東亞運動會所需的場地設施提供意見。籌委會的成員名單和職權範圍見附件 I 和 II。

4. 為舉辦東亞運動會，籌委會最近已成立一間執行機構，並以“2009 東亞運動會(香港)有限公司”的名義註冊為一間擔保有限公司。

## 2009年東亞運動會籌備工作的進度

## **(i) 宣傳計劃**

### 2009 年東亞運動會徽章設計比賽

5. 我們亦已成立一個由港協暨奧委會、區議會、香港設計師協會、香港旅遊發展局和有關政府部門代表組成的專責小組，負責推行 2009 年東亞運動會的宣傳計劃。由於有關標誌反映第五屆東亞運動會的宗旨和信念，並會作為設計東亞運動會其他標記的依據，因此專責小組初期將集中處理 2009 年東亞運動會徽章設計比賽的工作。設計比賽將公開進行，並以專業設計師為主要目標參賽者。我們會為此成立一個評選小組，並邀請海外、國內和香港的著名專業設計師以及一位港協暨奧委會代表擔任小組成員。為向市民宣傳東亞運動會，並吸引嚴謹和優秀的設計師參加標誌設計比賽，我們在 2005 年 3 月 7 日比賽展開當日，舉行記者招待會兼研討會，獲得設計從業員、大學生和有興趣參加比賽的人士出席。至於收集和評選參賽者所提交的設計會於 2005 年 6 月完成，頒獎典禮將於 7 月舉行。而當澳門於 2005 年 11 月舉行的第四屆東亞運動會結束後把東亞運動會的主辦權移交香港後，我們會正式採用獲評選為最佳的徽章。

### 東亞運動會展覽廊和網站

6. 我們亦會設立東亞運動會展覽廊，以展示有關東亞運動會和香港體育發展的展品。此舉可向市民宣傳東亞運動會，並爭取他們的支持。我們已選定香港公園體育館 2 樓的觀眾廊作為東亞運動會展覽廊。為設立東亞運動會展覽廊而進行的翻新工程已大致完成，隨後會開始展品設計工作。

7. 為達到設立東亞運動會展覽廊的目的，展覽主題會包括但不限於東亞運動會的歷史、香港體育發展概況和成就、體育界精英等。

8. 另一方面，我們會為第五屆東亞運動會設立網站，以宣傳有關活動。籌委會已同意採用“[www.2009eastasiangames.hk](http://www.2009eastasiangames.hk)”為第五屆東亞運動會的官方網站。網站的建設工作會分期進行，而初期的內容會集中介紹東亞運動會的起源和歷史、香港作為亞洲國際都會和國際體育盛事之都、舉行東亞運動會賽事的體育場地的資料、宣傳活動的時間表和內容、有關圖片等。

9. 有關東亞運動會展覽廊的展品設計和有關製作及東亞運動會網站的建設事宜，將由港協暨奧委會負責，而康文署則會提供資助金。預期東亞運動會展覽廊和網站會於 2005 年下半年啟用。

#### 在學校宣傳 2009 年東亞運動會

10. 我們會與教育統籌局（教統局）及港協暨奧委會合作，在學校推行一連串宣傳及教育計劃，向學生宣傳東亞運動會。擬於 2005-06 學年舉辦的計劃包括講座、問答比賽和展覽。此外，有關 2009 年東亞運動會的資料亦會上載於教統局網站，以及分發給教師作為不同學科的教材。

#### **(ii) 體育場地改善和興建工程的進度**

11. 為籌辦東亞運動會，我們會把現有體育場地和設施提升至符合所需標準。這樣我們大致上達到舉辦東亞運動會的要求。在已物色的主要場地中，我們已為九龍公園泳池改善工程預留撥款，而稍後亦會為香港大球場、香港體育館和伊利沙伯體育館的改善工程爭取撥款。此外，我們會於 2005-06 財政年度考慮須為哪些場地的改善工程爭取撥款。

12. 至於根據一般工務計劃在未來數年落成啟用的新體育設施，包括赤柱水上活動中心和將軍澳運動場（估計費用為 2 億 9,310 萬元並已獲立法會財務委員會支持撥款），亦會用作舉辦東亞運動會賽事。

#### **文件提交**

13. 本文件旨在提交大型體育活動事務委員會，供委員參閱。

康樂及文化事務署  
2005 年 3 月