

大型體育活動事務委員會
擬議暫定工作時間表

預定日期	目標/里程碑	備註
05 年第 1 季	本會通過工作計劃	民政事務局/康文署著手推行本會通過的工作計劃事項
05 年第 2 季	05 年 4 月，諮詢委員會就成立核心贊助小組召開籌備會議	物色準贊助商加入核心贊助小組，並制定參與的策略
	05 年 5 月，就核心贊助小組向本會提交初步進展報告	
	05 年 5 月，諮詢委員會就借助傳媒的可行性向本會提交進展報告	
05 年第 3 季	總括 2005 年度經批准/審批的“M”品牌活動	本會參考審批委員會推薦的項目後，通過 2005 年度的“M”品牌活動
	就海外考察計劃提出建議，以供本會考慮	
	通過 2005/06 年度“M”品牌活動頒獎禮的形式	諮詢委員會就頒獎禮的形式提供意見

05 年第 4 季	最後訂定並公布 2006 年度 “M” 品牌活動日程	參考審批委員會推薦的項目後，本會通過 2006 年度的 “M” 品牌活動日程，並請香港旅遊發展局向海外宣傳 2006 年度的日程
	就大型體育活動所帶來的經濟效益量化研究提交進展報告	
	本會成員前往海外考察	
05 年第 4 季 / 06 年第 1 季	舉行 2005 年度 “M” 品牌活動頒獎禮	